

## DECRET D'ALCALDIA

### **MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ABALISAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE PLATJA AL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR**

**Exp. 2021/295**

Atesa la necessitat d'ampliació del contracte del servei d'instal·lació d'abaliment i d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 1 i 2) formalitzat en data 31 de maig de 2021 entre aquest ajuntament i l'empresa B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS, S.L. amb NIF B65349409, i prorrogat en data 27 d'abril de 2023.

Vist l'informe emès en data 15 de juliol de 2024 per la tècnica de Medi ambient i Sanitat de modificació del servei, que es transcriu a continuació:

**“Assumpte: Informe justificatiu sobre la modificació del contracte del Servei d'abaliment i Instal·lació de mobiliari de platja  
Expedient: 2021/295**

#### **ANTECEDENTS**

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de maig de 2021 acordà adjudicar a l'empresa B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS, S.L. amb NIF B65349409 el contracte d'instal·lació d'abaliment (LOT 1) per un import de 19.911,95 € més IVA pels dos anys de contracte, i el contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2) per un import de 37.660,73 € més IVA pels dos anys de contracte, incloent les millores ofertades. El contracte es formalitzà el dia 31 de maig de 2021.

2. En data 27 d'abril de 2023 la Junta de Govern Local acordà prorrogar el contracte d'instal·lació d'abaliment (LOT 1) per un import de 19.911,95 € més IVA pels dos anys de contracte, i el contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2) per un import de 37.660,73 € més IVA pels dos anys de contracte, subscrit amb l'empresa B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS, S.L. amb NIF B65349409, corresponent a les temporades 2023 i 2024.

3. Amb la voluntat de reforçar la seguretat a les platges del nostre municipi, s'ha detectat la necessitat d'instal·lar dues noves línies de vida a les platges, una a la platja de Can Villar i l'altra a la Platja de les Banyeretes.

4. Com a conseqüència de la situació de sequera a l'inici de temporada, aquest Consistori va prendre la decisió de no instal·lar les dutxes a les platges com a mesura d'estalvi d'aigua.

5. D'acord amb la clàusula 22 del PCAP es preveu com a causa de modificació l'ampliació o reducció dels serveis inclosos en el contracte, el material a aportar o de qualsevol altra prestació inclosa en el contracte, fins a un màxim d'un 20 %.

## **INFORMO,**

*És necessària una modificació del contracte d'instal·lació d'abalisament (LOT 1) i el contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2) en el següent sentit:*

- *Cal afegir 2 noves línies de vida en el contracte d'instal·lació d'abalisament (LOT 1) que s'instal·laran a la Platja de Can Villar i a la Platja de les Banyeretes. El contracte s'incrementarà en 3.102 € més IVA i 3.753,42 € IVA inclòs, i suposa una modificació del 15,58 % del total de l'import del LOT 1. L'import total del Lot 1 a facturar quedarà establert per la temporada 2024 en 13.057,98 € més IVA i 15.800,16 € IVA inclòs.*
- *És necessari reduir les prestacions incloses en el contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2), en concret, pel que fa a la instal·lació i manteniment de les dutxes de les platges, que es quantifica en un total de 7.311,95 € sense IVA i 8.847,46 € IVA inclòs corresponent a les prestacions no realitzades (i que suposa una reducció del 19,42 % de l'import del LOT 2). D'aquesta manera l'import a facturar per la temporada 2024 corresponent al LOT 2 serà d'11.518,42 € sense IVA i de 13.937,29 € IVA inclòs.*

## **CONCLUSIÓ**

*Per tal de poder donar servei a totes les necessitats exposades, i atès que la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte d'instal·lació d'abalisament (LOT 1) i el contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2) preveu la possibilitat de modificació d'aquest fins a un màxim d'un 20% del pressupost, es proposa una modificació del contracte subscrit amb l'empresa B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS, S.L. amb NIF B65349409, en el següent sentit:*

- *Increment del contracte d'instal·lació d'abalisament (LOT 1): l'import total a facturar quedarà establert per la temporada 2024 en 13.057,98 € més IVA i 15.800,16 € IVA inclòs.*
- *Reducció del contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2): l'import a facturar per la temporada 2024 serà d'11.518,42 € sense IVA i de 13.937,29 € IVA inclòs."*

L'article 203 de la LCSP determina que els contractes administratius subscrits pels òrgans de contractació només es poden modificar quan s'hagi previst en el PCAP o, excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació no prevista en el PCAP, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'article 205 de la LCSP.

El procediment a seguir per la modificació d'un contracte es defineix a l'article 191 de la LCSP, i inclou el tràmit d'audiència al contractista.

## **RESOLC:**



**Ajuntament de  
Sant Pol de Mar**

**PRIMER:** Iniciar la tramitació de la modificació del contracte del servei d'instal·lació d'abaliment i de mobiliari de platja formalitzat en data 31 de maig de 2021 entre aquest ajuntament i l'empresa B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS, S.L., i prorrogat el 27 d'abril de 2023.

**SEGON:** L'informe emès en data 15 de juliol de 2024 proposa modificar l'import del contracte en el següent sentit:

- Increment de les prestacions del contracte d'instal·lació d'abaliment (LOT 1): l'import total a facturar quedarà establert per la temporada 2024 en 13.057,98 € més IVA i 15.800,16 € IVA inclòs.
- Reducció de les prestacions del contracte d'instal·lació de mobiliari de platja (LOT 2): l'import a facturar per la temporada 2024 serà d'11.518,42 € sense IVA i de 13.937,29 € IVA inclòs.”

**TERCER:** Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària i donar-li audiència durant els 3 dies hàbils següents comptats a partir de l'endemà de la notificació, per tal que presenti la seva conformitat a través d'una instància electrònica.